



Утверждаю
Директор МБОУ «Лицей№5»

Г.В.Шишкова

27.03.2017г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению Паспорта доступности и обеспечению условий развития доступной среды в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Лицей№5»
(апрель – сентябрь 2017 года).

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость	Сроки реализации	Ответственные
1.	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении		Март 2017 г.	замдиректора по безопасности Андрюшин А.Ю., зам. директора по АХЧ Маурина Р.Ф.
2	Анализ в смете муниципального задания школы финансовых средств для приобретения оборудования в соответствии с программой «Доступная среда».		Апрель-май 2017 года	Директор МБОУ «Лицей№5» Г.В.Шишкова, экономист Романова Е.С.,
3	Установка оборудования для адаптации объекта в соответствии с программой «Доступная среда».		Июнь-август 2017г.	зам. директора по АХЧ Маурина Р.Ф.
			2017год.	
3.1	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде на территорию школы: <ul style="list-style-type: none">приемное устройство вызова ПС-2,кнопка 2 шт.,усилитель сигнала УС-1.	7000руб.		
3.2	Установка тактильной информационной таблички на калитке с азбукой Брайля (400x300).	7000руб.		
3.4	Укладка тактильных плиток перед калиткой и входом в здание школы: Рельефная плитка 70 шт. Укладка тактильных плиток в вестибюле 1 этажа.	10000 руб.		
			2018год	
3.5	Приобретение тактильных табличек 10 шт.	6000 руб.		
3.6	Оборудование крыльца здания дополнительным опорным поручнем	4000руб.		
3.7	Выделенные автостоянки автотранспортных средств: <ul style="list-style-type: none">стойка для дорожных знаков,	1408 руб.		

	<ul style="list-style-type: none"> • дорожный знак 6.4 «Парковка» • дорожный знак 8.17 «Для инвалида» 	1764 руб. 756 руб.		
			2019год	
3.8	Строительство пандуса на крыльце здания	80 000руб		
3.9	Оборудование специальными приспособлениями туалетной комнаты для инвалидов	20000руб.		
4	Заключение договоров на поставку и установку оборудования.		До 01.06.2017 года	Директор МБОУ «Лицей№5» Г.В.Шишкова,
5	Поставка и установка оборудования в Лицее.		До 01.07.2017 года	зам. директора по АХЧ Маурина Р.Ф.
6	Внесение изменений в Паспорт доступности лицея (объекта социальной инфраструктуры)		До 01.08.2017 года	Директор МБОУ «Лицей№5» Г.В.Шишкова,
7	Предоставление отчета в УО по обеспечению условий развития доступной среды в МБОУ «Лицей№5»		До 01.09.2017 года	Директор МБОУ «Лицей№5» Г.В.Шишкова,

Исп. Заместитель директора по безопасности А.Ю.Андрюшин